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1. PREMESSA 
 

La progettazione del collettore fognario per il convogliamento a depurazione dei reflui della Media 

Valle Camonica ha posto alcune problematiche relative alle varie interferenze che sono state 

esternate nel verbale di Conferenza dei Servizi e per le quali si è cercato, nel presente progetto 

esecutivo, di dare soluzione.  

Si è comunque considerato che prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria dovrà contattare tutti 

gli enti gestori delle varie linee affinché possano procedere al tracciamento planimetrico dei sotto-

servizi di competenza. 

In particolare si sono analizzate le seguenti interferenze: 

- Opere di sistemazione urbanistica nei tre Comuni interessati dal collettamento 

- Rete Gas Blureti. 

- Rete Telecom ( Fibra + Rame ) 

- Rete Enel – Terna 

- Reti Acquedotto e Fognatura 

 

 

2. ANALISI DELLE INTERFERENZE 
 

2.1 interferenza con opere di sistemazione urbanistica 

nell’incontro del giorno 11 Luglio 2019 con il Tecnico di Cedegolo ( Geom. Pelloli Giovanna ) si 

sono valutate le possibili interferenze fra il progetto di sistemazione urbanistica e quello del 

collettore ravvisando che: 

 nel tratto dalla località Saletto fino all’ingresso del paese di Cedegolo ( dove il collettore 

abbandona la SP BS 42 e va sull’argine del fiume ) il collettore risulta parallelo al 

marciapiede e posizionato oltre il marciapiede stesso verso il centro strada, pertanto non vi 

sono interferenze. 

 nella porzione dove il collettore attraverserà per andare verso il fiume, intersecherà il 

marciapiede  per un tratto di circa 1,70 ml., avendo il marciapiede pavimentazione in 

conglomerato bituminoso, il ripristino può avvenire in modo corretto mentre si asfalta la 

strada. 

 nella tratta della Scianica di Sellero, la SP BS 42 verrà, per un buon tratto, spostata in 

fregio alla linea ferroviaria, il collettore verrà posizionato sulla vecchia sede della strada  
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Provinciale. Il tecnico prevede di far completare le opere a verde, sulla vecchia sede 

stradale, dopo il posizionamento del collettore in modo da non rifare le opere più volte. 

 nella formazione degli allacci dei collettori Comunali al nuovo collettore intercomunale    

     ( lavori che non riguardano il presente progetto ) verrà intersecato in senso perpendicolare    

     il marciapiede di futura realizzazione per tratti comunque non significativi ( 1,50 – 2,00 ml. )    

     che potranno essere facilmente ripristinati 

 

2.2 interferenza con Rete Gas “ Blureti “ 

Negli incontri avuti prima della stesura del progetto definitivo, si sono valutate le eventuali 

interferenze soprattutto per quanto riguarda la rete di media pressione verificando: 

- la rete di Media Pressione, quando è presente contemporaneamente al collettore, corre 

parallelamente allo stesso e in banchina di strada. Il nuovo collettore è previsto in posa ad 

una distanza, dal tubo gas, secondo la normativa in vigore. 

- esistono cinque punti dove tale tubazione interseca il collettore, in tali zone la quota della 

tubazione del metano è stimata tale da essere sotto - passata dal collettore in modo da non 

dare problemi. Ovviamente tali attraversamenti dovranno essere preventivamente 

individuati dal gestore di rete e l’impresa appaltatrice dovrà procedere con cautela, 

scavando in parte anche a mano.  

- per il resto, dall’analisi delle reti, si dovrebbero incontrare solo stacchi per le utenze quindi 

tubazioni in bassa pressione. In tal caso, ovviamente dopo il tracciamento da parte 

dell’Ente si dovrà provvedere al sottopasso di tali tubazioni ponendo la massima attenzione 

nelle operazioni di scavo. 

 

2.3 interferenza con Rete Telecom   

In fase di stesura del Progetto esecutivo, come da accordi in fase di Conferenza dei Servizi, si è 

provveduto a fare un sopralluogo con il Tecnico di Telecom per individuare gli eventuali punti di 

interferenza fra il collettore e le linee Telecom ( fibra ottica e cavi in rame ). Dal sopralluogo, fatto 

con cartografia non del tutto aggiornata, si evince che: 

per la percorrenza della fibra le interferenze sono 
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 dalla partenza del collettore fino alla posizione in cui il collettore si toglie dalla SP BS 42 per 

andare sull’argine, la fibra è in destra a salire mentre il collettore verrà posato sulla corsia 

di sinistra. Non dovrebbero esserci interferenze. 

 dalla Sez.  70  ( dove il collettore torna sulla SP BS 42 ) alla Sez. 82  la linea della fibra è 

posata in sinistra salendo, il collettore verrà posato sulla corsia di destra. In 

corrispondenza della Sez. 82 c’è un attraversamento stradale della fibra ( quota di 

attraversamento fibra ad 1 metro dalla quota strada ) non ci sono problemi a sottopassare 

la fibra con il collettore dato che in tale posizione il fondello è posto a circa 2 metri sotto il 

piano strada. Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio dei lavori, 

l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 dalla Sez. 82 a Sez. 102 ( Bivio di Sellero ) la linea della fibra è posata in sinistra salendo, il 

collettore verrà posato sulla corsia di destra. In corrispondenza del bivio di Sellero c’è un 

attraversamento stradale della fibra e del cavo di rame ( quota di attraversamento fibra e 

cavo di rame ad 1 metro dalla quota strada ) non ci sono problemi a sottopassare la fibra 

con il collettore dato che in tale posizione il fondello è posto a circa 1,60 metri sotto il piano 

strada. Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio dei lavori, 

l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 dalla Sez. 102 a Sez. 110 ( chilometrica 100 + 100 ) la linea della fibra è posata in sinistra 

salendo, il collettore verrà posato sulla corsia di destra. In corrispondenza della 

chilometrica 100+100 c’è un attraversamento stradale della fibra ( quota di 

attraversamento fibra ad 1 metro dalla quota strada ) non ci sono problemi a sottopassare 

la fibra con il collettore dato che in tale posizione il fondello è posto a circa 1,60 metri sotto 

il piano strada. Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio dei 

lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 dalla Sez. 110 ( chilometrica 100 + 100 ) a Sez. 120 ( Via I° Maggio ) la linea della fibra è 

posata in destra salendo ( all’interno della banchina stradale ), il collettore verrà posato in 

centro alla corsia di destra. In corrispondenza dell’incrocio con Via I° Maggio le due linee si 

incrociano, la fibra dovrebbe essere posizionata ad 1 metro dalla quota strada mentre il 

fondello del collettore è posto ad una profondità di circa 130 cm. siccome la quota di posa 

della fibra non è certa deve essere preventivamente liberata l’area di intersezione per 

verificare esattamente la quota, qualora effettivamente ci fossero alcuni cm di interferenza 

si potrà sollevare leggermente la fibra ( liberandola a monte e a valle del punto di 

intersezione per circa 20,00 ml. ). Ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta  
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prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale 

zona. 

 

per la percorrenza del cavo in rame le interferenze sono 

 

 attraversamento strada fra le Sez. 15 e 16 con profondità di posa del cavo in rame pari a 1 

ml. mentre il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,70, non ci sono quindi 

problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima 

dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 attraversamento strada alla Sez. 18 profondità di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre 

il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,85, non ci sono quindi problemi a 

sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio 

dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 attraversamento strada alla Sez. 24 profondità di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre 

il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,78, non ci sono quindi problemi a 

sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima dell’inizio 

dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 attraversamento strada alla Sez. 74 profondità di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre 

il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,30, le due linee potrebbero 

interferire per una decina di centimetri, si dovrà prevedere il sopralzo del cavo previo 

scavo di una ventina di metri per liberarlo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione 

esatta prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo 

in tale zona. 

 attraversamento strada alla Sez. 82 profondità di posa del cavo in rame pari a 1 ml. mentre 

il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 2,00 circa, non ci sono quindi 

problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima 

dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 attraversamento strada alla Sez. 102 profondità di posa del cavo in rame pari a 1 ml. 

mentre il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,60, non ci sono quindi 

problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima 

dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 

 attraversamento strada alla Sez. 106 profondità di posa del cavo in rame pari a 1 ml. 

mentre il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,55, non ci sono quindi 

problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta prima 

dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale zona. 
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 attraversamento strada fra le Sez. 110 e 111 con profondità di posa del cavo in rame pari a 

1 ml. mentre il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,60, non ci sono 

quindi problemi a sottopassare il cavo, ovviamente oltre a far tracciare la posizione esatta 

prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela allo scavo in tale 

zona. 

 attraversamento strada alla Sez. 110 ( via I° Maggio ) profondità di posa del cavo in rame 

pari a 1 ml. mentre il fondello del collettore si trova ad una profondità di ml. 1,30, le due 

linee potrebbero interferire per una decina di centimetri, si dovrà prevedere il sopralzo del 

cavo previo scavo di una ventina di metri per liberarlo, ovviamente oltre a far tracciare la 

posizione esatta prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà procedere con estrema cautela 

allo scavo in tale zona. 

 

2.4 interferenza con Reti Enel e Terna   

Per quanto concerne Enel  

 

 si dovrebbero incontrare, sul percorso, degli attraversamenti di bassa tensione per il 

servizio alle varie utenze, tali intersezioni vanno gestite in maniera che il cavo di bassa 

tensione passi al di sopra del condotto fognario, ovviamente, prima di iniziare qualsiasi 

opera di scavo l’impresa appaltatrice deve provvedere a far tracciare la posizione 

planimetrica esatta della linea, la stessa dovrà poi procedere con estrema cautela allo 

scavo in tale zona. 

 Ci sono poi tre attraversamenti per i quali il condotto fognario interseca la linea Enel di 

media Tensione ( quella ispezionabile è di 15.000 Volt ) in corrispondenza delle Sezioni 

102 ; 105 e 110/111 ( chilometrica 100+ 12 ) .  In quella ispezionabile si è misurata la 

profondità di posa del cavo rilevando 2,05 ml. dal piano di scorrimento, a detta dei tecnici 

anche le altre due dovrebbero essere state posate a tale quota. Visto che il fondello del 

collettore per la Sez. 102 è posato a ml.1,60 sotto il piano viabile; per la Sez. 105 è posato 

a ml.   1,66 sotto il piano viabile e per la chilometrica 100+12 è posato a ml. 1,60 sotto il 

piano viabile si deduce che in tutte le sezioni la tubazione fognaria possa essere 

tranquillamente posata al di sopra della linea di media tensione. Prima di iniziare qualsiasi  
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opera di scavo l’impresa appaltatrice deve provvedere a far tracciare la posizione 

planimetrica esatta della linea, la stessa dovrà poi procedere con estrema cautela allo 

scavo in tale zona. 

 

Per quanto concerne Terna  

 

L’unico attraversamento esistente, in capo a Terna, che presentava alcune problematiche era 

quello posto fra le Sez. 110 e 111 ( Chilometrica 100 + 30 ) in quanto non era nota con sufficiente 

precisione la profondità di posa della linea ed inoltre la linea era di alta tensione 132.00 Volt. Al 

fine di valutare correttamente la quota di posa della linea stessa si è eseguito un sondaggio sul 

lato sinistro, a salire, della SP BS 42 fino ad incontrare il tubo guaina della linea.  
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Da tale sondaggio si è rilevata la sezione indicata di seguito, in stralcio planimetrico, come 110 Bis 

sulla quale è stata inserita anche la previsione di progetto per il passaggio del collettore. 
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Dal sondaggio fatto è quindi emerso che il collettore, così come progettato, passa sopra la guaina 

in acciaio che contiene la linea da 132.000 Volt salvo la posa in opera di un elemento ripartitore in 

teflon sotto il tubo in grés del collettore. 



Progetto Esecutivo: 
 

Lavori di realizzazione del collettamento delle acque reflue dal Comune di Berzo Demo al Comune di Capo di Ponte  
(BS) fino al collegamento con il collettore già realizzato da “Valle Camonica Servizi”  

 
Relazione sulle Interferenze 

11 
Studio di Ingegneria Ing. Riccardo Mariolini 

Via A.  Manzoni   n°.33  - 25047 DARFO BOARIO TERME  (BS) - Tel./Fax 0364/548721  
 

 

2.5 interferenza con rete fognaria e acquedottistica  

per quanto riguarda le reti fognarie e acquedottistiche dei vari Comuni non si ravvisano problemi 

particolari salvo il bypassare delle tubazioni di stacco di acquedotto, operazione che dovrà essere 

fatta previa ricerca della posizione esatta della rete e successivo scavo con cautela nella zona al 

fine di non rompere la tubazione da superare ( in media è posata a 80 cm. dal piano campagna ). 

Per le condotte fognarie si dovrebbero intercettare solo alcuni tratti di scarico a fiume delle reti, tali 

condotte verranno sottopassate dal collettore in progetto in modo da poter studiare, in altra sede, 

gli sfioratori per il collettamento funzionale di tali scarichi terminali. 

 


