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1. PREMESSE

La presente relazione riguarda le varianti di tracciato apportate alla linea di “Collettamento
fognario Travagliato — Collettore Gandovere” con osservanza alle determinazioni del Comune di
Torbole Casaglia espresse in sede di Conferenza dei Servizi (CdS) con nota del 31.12.2019
prot.n.31/2020, al fine di valutare I'accoglibilita delle varianti stesse in termini tecnici ed
economici, cosi come espressamente richiesto dall’Ufficio d’Ambito di Brescia® con nota del
08.01.2020 prot.n.97, e poter quindi procedere con la chiusura formale della CdS indetta dallo
stesso Ente con nota del 20.11.2019.

Agli Enti convocati alla CdS, disposta in forma semplificata e modalita asincrona’ con termine
ultimo del 03.01.2020 per la presentazione delle determinazioni, & stato fornito il Progetto
Definitivo emesso in data Maggio 2019 (Rev.0) riguardante il collettamento dei reflui afferenti
all’esistente impianto di depurazione di via Bassanesa in comune di Travagliato verso il collettore
dell’asta Gandovere, con punto di recapito situato in comune di Torbole Casaglia al termine di Via
Passere.

In esito positivo sulla possibilita di accogliere le varianti richieste e stata effettuata la presente
revisione del Progetto Definitivo recante data Gennaio 2020 (Rev.1).

' Azienda Speciale Provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato
*Exart. 14, ¢. 2, L. 241/1990.
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2. FASI DI PROGETTO PREGRESSE

2.1 1l Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica

Originariamente lintervento era incluso nel piu vasto progetto preliminare del Collettore
Gandovere, dal quale fu stralciato, posticipandone [I'approfondimento progettuale e Ila
realizzazione.

Il progetto prevede la dismissione dell’attuale impianto di depurazione di Travagliato, il
convogliamento dei reflui urbani dello stesso comune nel collettore facente parte dell’asta
Gandovere, mediante la posa di una nuova tubazione a gravita, per una lunghezza complessiva di
3200m circa.

Il tracciato della condotta di progetto, a meno del tratto ricadente nell’area del depuratore di
Travagliato, si sviluppa interamente sul territorio comunale di Torbole Casaglia, con recapito finale
localizzato subito a valle del pozzetto del Collettore Gandovere, in localita Cascina delle Passere.

Il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica del COLLEGAMENTO FOGNARIO TRAVAGLIATO —
COLLETTORE GANDOVERE, emesso dalla Societa Gandovere Depurazione S.r.l., € stato approvato
dall’Ufficio d’Ambito di Brescia con Deliberazione n°5 del 21 febbraio 2019.

Tenuto conto che la gestione del Servizio Idrico Integrato ¢ di pertinenza di Acque Bresciane e che
il recapito del collettore in progetto e costituito dal “Collettore Gandovere” con recapito terminale
delle acque reflue all'impianto di Torbole, sara necessario che il gestore si preoccupi di valutare la
congruenza ai dettami del RR 6/2019, con uno studio generale per la definizione della necessita di
costruzione di vasche di accumulo, con possibile collocazione presso il depuratore consortile di
Torbole Casaglia.

Per completezza d’inquadramento si riportano, in stralcio, alcune evidenze tratte dalla Relazione
Istruttoria annessa alla deliberazione di approvazione del Progetto di Fattibilita:

v’ “... L’intervento é compatibile con il Piano d’Ambito ... infatti é inserito [’Intervento
I1C01718801001 “Dismissione dell’impianto di Travagliato (DP 01718801) e
collettamento dei reflui ivi trattati all’impianto di Torbole Casaglia intercomunale
(DP1718602)" ...”

v .. Il progetto é completo di apposito Piano Particellare di servitu ... che individua
aree di servitu e di occupazione temporanea per l’esecuzione delle lavorazioni e per il
cantiere ...”
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v’ ... Il progetto analizza nel dettaglio le interferenze del nuovo collettore e nello
specifico con: canalizzazioni irrigue, sottoservizi esistenti e viabilita (privata,
comunale e provinciale). Si rimanda alla fase di progettazione successiva
l’acquisizione di tutti gli atti di assenso ...”

v’ “... Le verifiche preliminari non hanno rilevato delle particolari criticita anche se
alcuni attraversamenti o interferenze necessitano di una particolare attenzione e

”

verifica di dettaglio (per esempio [’attraversamento dell ossigenodotto ...” -
[ossigenodotto sottostante la piattaforma della strada provinciale SPBS 235D1 —
ORCEANA “Variante di Torbole Casaglia]

2.2 |l Progetto Definitivo — Rev.0, Emissione, Maggio 2019

La fase di Progetto Definitivo & stata quindi avviata con |'obiettivo di consolidare il tracciato di
posa della condotta fognaria, senza snaturare i sedimi coinvolti, con assestamenti di allineamento
orientati al miglioramento delle condizioni d’interferenza con opere esistenti, manufatti e
sottoservizi, individuando le modalita realizzative ottimali sotto il profilo della cantierizzazione e
della risoluzione delle interferenze.

Il Progetto Definitivo cosi definito, recante data Maggio 2019 (Rev.0 — Emissione), & stato
trasmesso da Gandovere Depurazione srl all’Ufficio d’Ambito di Brescia con nota prot.n. 56 in data
07.10.2019, unitamente al parere di competenza espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio prot.n.14233 del 04.09.2019, con richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi
per I'approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilita.

Nella seguente ortofoto si evidenzia il tracciato di progetto, individuandone le parti d’opera
principali differenziate per tipologia d’ambito d’intervento:

- Punti singolari: attraversamenti stradali (SPBS235D1, via Verdi e via Don Salvoni) ed
estremita del collettore di progetto (incile e recapito).

- Tracciato in ambiti periurbano, con presenza di interferenze con linee di servizio.
Tracciato in ambito rurale, interferente col retico idrico minore.

Tracciato in sede stradale con formazione di viabilita provvisionale per 'accesso alle
proprieta (via Passere).
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Figura 1: Ortofoto con localizzazione tracciato, Progetto Definitivo, Rev.0 Maggio 2019
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3. LA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO

Il competente Ufficio d’Ambito di Brescia ha comunicato l'indizione e la convocazione della
Conferenza di Servizi in data 20 novembre 2019 ai seguenti enti:

Gandovere Depurazione srl Consorzio di Bonifica Oglio Mella
Comune di Torbole Casaglia Comune di Travagliato
Provincia di Brescia Provincia di Brescia
Settore Ambiente ed Ufficio Acqua Settore Viabilita e Strade
ARPA Dipartimento Brescia ATS Brescia
LD Reti SIAD spa
ENEL Distribuzione spa ENEL SOLE
SNAM rete gas Air Liquide Italia Produzione

fissando le scadenze:
(a) 04.12.2019 termine ultimo per la richiesta d’integrazioni e chiarimenti.

(b) 03.01.2020 termine per la presentazione delle determinazioni degli Enti e Amministrazioni
coinvolte.

(c) 08.01.2020 termine di conclusione del procedimento in forma semplificata e modalita
asincrona.

(d) 13.01.2020 ore 9:00 per I'eventuale riunione in modalita sincrona (solo se strettamente
necessaria).

In merito alla determinazione del 31 dicembre 2019 del Comune di Torbole Casaglia, in data
08.01.2020, ovvero nei termini del precedente punto (c), I'Ufficio d’Ambito di Brescia con nota
prot.n. 97/2020 ha fatto richiesta al proponente, Gandovere Depurazione srl, di “valutare
I'accoglibilita delle richieste avanzate dall’Amministrazione [comune] in termini tecnici ed
economici”, concedendo 20 giorni per ottemperare alla richiesta e stabilendo pertanto una pari
sospensione dei termini della Conferenza di Servizi.

In sintesi, nella citata determinazione del Comune di Torbole Casaglia (in seguito
“Determinazione”) si chiede e si prescrive con carattere di obbligatorieta ai fini dell’assenso e ai
fini di una migliore tutela dell’interesse pubblico quanto segue:

1)  Tratto 7+11 (ca. 210m) — Traslazione verso Sud, escludendo I'occupazione della particella
catastale Fg.14 m.n.29, in virtu di un possibile SUAP su tali aree.

1Y idrostudi
RELAZIONE ILLUSTRATIVA REV.1

watercare engineering
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2)  Tratto 16+29 (ca. 718m) — Esclusione di passaggio del collettore all’interno degli Ambiti di
Trasformazione ATR1 Via Piave e ATR2 Via Trento, destinati a nuovi insediamenti
residenziali (PGT vigente e Variante |l adottata).

3)  Tratto 16+29 (ca. 718m) — Si prescrive di effettuare la posa della condotta lungo la prevista
viabilita di gronda ad Ovest del centro abitato, posta a separazione tra le menzionate aree
ATR1/ATR2 e il rimanente suolo agrario.

4)  Tratto 29+35 (ca. 310m) — In merito all’attraversamento del suolo agrario in parallelismo
con via Paolo VI (tra via Piave e via Don Salvoni), particelle catastali Fg.17 mm.n 3-73-74, si
prescrive di posizionare la condotta sul margine di proprieta adiacente alla strada
comunale, con lo spostamento del canale irriguo attualmente presente sulla prescritta
linea di posa.

In Figura 2 si evidenziano in spessore i tratti di condotta interessati dalla rivalutazione del sedime
di posa.

pag.6 di 14

Figura 2: Progetto Definitivo Rev.0 — TRATTI OGGETTO DI VARIANTE

La Determinazione incide direttamente sul 38% dell’intero tracciato di progetto, prospettando una
modifica di sedime sulla meta dello sviluppo complessivo della condotta (dal Pozzetto 7 al
Pozzetto 35).
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4. PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO

4.1 Dal Depuratore di Travagliato alla SPBS 235D1 (progetto tratto 1b)

La ricerca di un nuovo itinerario di posa della condotta in alternativa al richiesto disimpegno del
sedime previsto tra i Pozzetti 7 e 11 comporta I'abbandono dell’intera linea di posa fino a via
Liguria (pozzetto 16), incluso I'ambito di attraversamento della strada provinciale SPBS 235D1 alla
p.k. 1+020.

Si precisa innanzitutto che I'eventualita prospettata nel Punto 1 della Determinazione di “traslare
il tratto 7+11 verso sud escludendo il mappale 29 FG14” comporterebbe il coinvolgimento del
confinante territorio comunale di Travagliato, su suoli attualmente non coinvolti dall’iter
progettuale.

Dalla Figura 3 chiaramente emerge che le Varianti 1 e 2 suggerite nell’istanza presentata
dall’Azienda Agricola Chiappini Giampietro in data 23.12.2019, richiamata nella Determinazione,
ricadono nel vicino Comune di Travagliato, rispettivamente per i tratti 02-104 e 04-104.

Dai sopraluoghi effettuati e considerata la diffusa rete irrigua locale, la richiesta di “traslare il
tratto 7+11 verso sud” e realizzabile con I'esclusiva occupazione della fascia di rispetto del reticolo
idrico minore® ricadente nel Comune di Torbole Casaglia, lungo litinerario 05-101-103-107,
definito dai rami del Reticolo Idrico Minore™ denominati®:

e TR7, canaletta/e irrigua rivestita su confine comunale di Travagliato e Torbole Casaglia, -
Tratto 05-101-103-104.

e TRS8, canaletta/e irrigua non rivestita in Comune di Torbole Casaglia — Tratto 104-107

La variante di tracciato considerata presenta un maggior sviluppo di ca. 140m rispetto al tracciato
originario, con attraversamento della SPBS 235D1 alla p.k. 0+885 in un’area con maggiori spazi di
manovra e possibilita migliorative nella risoluzione delle interferenze in fase di posa del collettore
di progetto rispetto all’attraversamento della strada provinciale e all'intersezione con sottopasso
dell’ossigenodotto SIAD spa e di una canaletta irrigua minore.

In particolare si segnala, con evidenza nel nuovo profilo di posa della condotta, che il pozzetto
speciale con salto di fondo previsto in Rev.0 a monte della SP (Pozzetto 11) & stato ora previsto a
valle dell’attraversamento della carreggiata (Pozzetto 107), nello spazio compreso tra la
carreggiata stessa e l'ossigenodotto. In tal modo si prevede un attraversamento stradale su un
piano di posa meno profondo, di piu agevole realizzazione e con riduzione di spessore del
materiale di rinterro, e pertanto con minori cedimenti differiti potenziali.

3 Reticolo Idrico Minore, fascia di rispetto bilaterale di 10m su canalette irrigue consortili: TR7 ¢ TRS

* Comune di Torbole Casaglia, “Reticolo idrico minore del territorio comunale”, Tav. RIM, Ott. 2010

> Comune di Travagliato, “Reticolo idrico minore del territorio comunale”, Tav. RIM, Feb. 2010/ Set. 2011
¢ “denominazioni” riferite alla classificazione del Comune di Torbole Casaglia.
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Figura 3: Tracciati considerati tra il Deputatore e la provinciale SPBS 235D1
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4.2 Tracciato periurbano ATR1 e ATR2 (progetto tratto 2a)

In sintesi, i Punti 2 e 3 della Determinazione concorrono nell’affermare la volonta di abbandonare
la linea di posa lungo I'attuale perimetro urbano ovest, nel tratto 16+29 della Rev.0 di progetto,,
per collocarla lungo il futuro perimetro urbano ovest, definito con |'attuazione delle Aree di

trasformazione ATR1 Via Piave e ATR2 Via Trento.

Dall’estratto catastale di Figura 4 si evince I'esecuzione dei frazionamenti dei mappali tra via Liguria
e via Piave interessate dall’attuazione delle previste Aree di Trasformazione, con linee dividenti

poste sul limite di espansione ATR1 e ATR2.

\\ ‘
@

—

—

N

W, 114 2.2

Figura 4: Espansione urbanistica prevista dalle Aree di Trasformazione ATR1 e ATR2 — Variante di tracciato
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Il piano urbanistico prevede la realizzazione di un asse stradale perimetrale all’'intervento (viabilita
di gronda), con ampiezza pavimentata di 7m’, affiancato da percorso ciclo-pedonale di 2.5m di
ampiezza, oltre il quale & prevista una fascia tampone (verde pubblico) di 4m di profondita fino al
limite d’intervento.

E stato pertanto individuato un nuovo tracciato di posa del collettore di progetto al disotto del
percorso ciclo-pedonale, alla distanza di 1m dalla cordonata lato campagna, in modo da favorire gli
accessi ai pozzetti per attivita d’ispezione e manutenzione.

Provenendo dall’attraversamento della strada provinciale, su un percorso lungo una capezzagna in
fregio al canale irriguo TRS8, la nuova linea di posa della condotta si attesta sul Pozzetto 111, dal
quale ha inizio il tracciato sotto il “futuro” percorso ciclo-pedonale, fino a raggiungere il tracciato
originario su via Piave, con la formazione del Pozzetto 119, con uno sviluppo complessivo di ca.
445m e [I'attraversamento di via Verdi a 70m dal limite del centro abitato, ovvero
dall’attraversamento previsto in Rev.0.

Di fatto il collettore fognario di progetto sara la prima opera realizzata sulle Aree di
Trasformazione, definendone indirettamente il tracciamento della viabilita di gronda, con
interferenze tra i lavori di posa condotta e linee di servizio esistenti limitate al solo
attraversamento di via Verdi, venendo meno I'attraversamento di via Trento, dove maggiore ¢ la
presenza di sottoservizi di urbanizzazione.

Per tali ragioni possiamo affermare che la variante in oggetto potra favorire I'attuazione del
cronoprogramma dei lavori.

4.3 Da via Piave a via Don Salvoni (progetto tratto 3c)

Il Punto 4 della Determinazione prescrive, individuandolo, un tracciato di posa della condotta di
minor impatto sul suolo agrario compreso tra via Piave e via Don Salvoni, dove il progetto
definitivo Rev.0 non incide sul sedime del fosso irriguo esistente in fregio a via Paolo VI, e prevede
la posa di n.5 pozzetti in campo aperto con interdistanza di ca. 58m, con modesta interferenza
nell’'uso del suolo agrario.

Nel citato Punto 4 si prospetta, di fatto, una sorta di inversione di giacitura tra I'attuale fosso e la
futura condotta, interponendo quest’ultima tra via Paolo VI ed il nuovo fosso da aprire piu
internamente al fondo agrario, con uno “spostamento prescritto di circa 1.5m”.

Si ritiene che tale traslazione del deflusso irriguo migliora la stabilita del margine stradale di
urbanizzazione (via Paolo VI).

Per ottemperare agli obiettivi della prescrizione non € necessario modificare la posizione dei
Pozzetti 29 e 35, poiché le tubazione di raccordo dall’allineamento 30-34 di Rev.0 all’allineamento

7 Ampiezza adeguata per I’inserimento di una piattaforma stradale di Categoria F “locale in ambito urbano”
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120-124 di Rev.1 non interferiscono con I'uso agrario del fondo e con la stabilita del margine di via
Paolo VI.

!

Figura 5: Tratto in affiancamento a via Paolo VI, tra via Piave e via Don Salvoni — Variante di tracciato

l‘ i d ro St u d i Rapporto Tecnico

Ataies Eosieiita RELAZIONE ILLUSTRATIVA REV.1

pag.11di 14



COLLETTAMENTO FOGNARIO
C GandovereDepurazione TRAVAGLIATO - COLLETTORE GANDOVERE

FASE DI PROGETTO DEFINITIVO - REV. 1

5. CONCLUSIONI

In termini di impatto dell’opera sul territorio il tracciato di Progetto Definitivo Rev.1 riportato in
Figura 6 € confrontabile in modo sintetico con quello emesso in Rev.0, in base alle tipologie
d’ambito d’intervento, come dalla seguente tabella:

PROGETTO DEFINITIVO Rev.0 Rev.1
tipologie di tracciato Maggio 2019 Gennaio 2020
VAR rispetto a Rev.0

Tracciato in ambiti periurbano,
racclato In ambitl periurbano, con presenza 489.6 m 168.3m -321.2m (-66%)
d’interferenze con linee di servizio

1"ra'cciato in a.mbitclw rlllrale,' con interferenze 1954.1m 2117.0m +162.9m (+8%)
limitate al reticolo idrico minore

Tracciato in sede stradale con formazione di

viabilita provvisionale per I'accesso alle 753.5m 753.5m 0m (0%)
proprieta (via Passere)

TOTALE 3197.2m 3038.8 m -158.4m (-5%)

Tabella 1: Tipologie d’ambito d’intervento

Figura 6: Ortofoto con localizzazione tracciato, Progetto Definitivo, Rev.1 Gennaio 2020
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TRATTI

Progetto Definitivo Rev.0 Progetto Definitivo Rev.1

(3197.2m) (3038.8m)
INCILE COLLETTORE PRFV DN500
Formazione manufatto di derivazione dallo sfioratore SF7 del Depuratore di Travagliato

1a | DEPURATORE DI TRAVAGLIATO 1a | DEPURATORE DI TRAVAGLIATO
Area impianto di via Bassanesa (139.4m) Area impianto di via Bassanesa (139.4m)
TRATTO DEPURATORE DI TRAVAGLIATO - TRATTO DEPURATORE DI TRAVAGLIATO -
1b | SPBS235D1 1b | SPBS235D1
AMBITO RURALE (309.7m) AMBITO RURALE (448.7m)

ATTRAVERSAMENTO SPBS 235D1

Attraversamento stradale con scavo a cielo aperto in due fasi, con parzializzazione piataforma
stradale ed impiego di itinerari alternativi

2a | TRATTO SPBS235D1 - VIA TRENTO
AMBITO RURALE (436.3m)

2b | VIATRENTO 2a TRATTO SPBS235D1 - VIA VERDI
AMBITO PERIURBANO (158.8m) AMBITO RURALE (488.6m)

2c | TRATTO VIA TRENTO - VIA VERDI
AMBITO RURALE (91.80m)

ATTRAVERSAMENTO VIA VERDI (EX SP 235)

Attraversamento stradale con scavo a cielo aperto in unica fase e deviazione traffico su itinerari
alternativi

3a | TRATTO VIA VERDI - VIA PIAVE 3a | TRATTO VIA VERDI - VIA PIAVE
AMBITO RURALE (151.0m) AMBITO RURALE (212.7m)

3b | VIA PIAVE 3b | VIA PIAVE
AMBITO PERIURBANO (191.4m) AMBITO PERIURBANO (28.9m)

3¢ | TRATTO VIA PIAVE - VIA DON SALVONI 3¢ | TRATTO VIA PIAVE - VIA DON SALVONI
AMBITO RURALE (322.6m) AMBITO RURALE (324.3m)

ATTRAVERSAMENTO VIA DON SALVONI

Attraversamento stradale con scavo a cielo aperto in unica fase e deviazione traffico su itinerari
alternativi

43 | TRATTO VIA DON SALVONI - VIA PASSERE |43 | TRATTO VIA DON SALVONI - VIA PASSERE
AMBITO RURALE (642.7m) AMBITO RURALE (642.7m)

4b | VIA PASSERE 4b | VIA PASSERE
Viabilita provvisionale per formazione Viabilita provvisionale per formazione
collettore in sede stradale tra Vaso Salvello collettore in sede stradale tra Vaso Salvello
e Colletore Gandovere (753.5m) e Colletore Gandovere (753.5m)

RECAPITO COLLETTORE PRFV DN500

Formazione manufatto di recapito nel Collettore Gandovere esistente PRFV DN1000

Tabella 2: Principali parti d’opera
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Il tracciato di progetto revisionato e stato quindi confrontato con gli strumenti informativi di tutela
e pianificazione del territorio, verificandone la "coerenza" programmatica e vincolistica con la
revisione dello Studio di Fattibilita Ambientale, anche alla luce del parere di competenza espresso
dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio n° prot. 0014233 del 04.09.2019.

Da tale confronto € emerso quanto segue:

(a) si conferma che I'ambito d’intervento non € interessato dalla presenza di aree protette
sotto il profilo ambientale e non & prossimo ad aree vincolare;

(b) I'intervento & coerente con il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di
Torbole Casaglia e con la Il Variante adottata;

(c) sotto il profilo dell’interesse archeologico si ritiene che le esigenze di assistenza agli scavi
indicate dalla Soprintendenza nella citata norma siano estendibili al tracciato di progetto
revisionato;

(d) i nuovi tracciati di posa della condotta di progetto interessano suoli appartenenti a
intestatari gia coinvolti nella procedura espropriativa avviata, e pertanto non si ravvisa un
maggior aggravio della procedura stessa.

Infine, sotto il profilo amministrativo dell’esecuzione dell’'opera, si conferma la durata lavori
prevista in 240 giorni naturali consecutivi e I'importo totale da finanziare pari a 2.350.000 euro.
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Ufficio d’Ambito di Brescia, nota prot.n. 97/2020 del 08.01.2020
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Ufficio ¢’Ambito
di Brescia

Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio ldrico Integrato

Bresciq, 08 gennaio 2020
Speft.li

Gandovere Depurazione st

pec: gandovere@ceri.cogeme.net

Comune di Torbole Casaglia

Pec: info@cert.comune torbole-casgglia,bs.it

Oggetto: Conferenza dl Servizl per I'esame e 'approvazione del progetto deflnlive dell'lntervento
“Colletamento tognarlo Travagliato — Colleftore Gandovere" - Valutazione delle richleste del Comune di
Torbole Casaglia inviate con nota del 31 dicembre prot. n. 31/2020.

In merito dlia nota del Comune di Torbole Casaglio, citata in oggelto, con la presente si chiede alla
Societd proponenie di valutare I'accoglibiita delle rchleste avanzate dall' Amminisirazione in termini fecnici
ed economici, nonché vincolistici senza ledere ulteriorf dirtti di lerzi con conseguenie aggravio della
procedura espropriativa gid avviata.

Essendo tale richiesta pervenuta in tempi prossimi alla chiusura dei termini del procedimento, si concede
af proponente un termine congruo di 20 giorni per otfemperare glla presente stabilendo a tal fine 'interruzione
dei termini finc a tale data.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

i Direttore
dell'Utficio d'Ambito
(Dott. Marco Zemelio)

Unifd organizzativa responsabile dell'istruttoria: Servizio pianificazione e conftrollo
Referente del procedimento: orch. Anna Benedetli (0308379414 abenedettil?@aato.bresciq.if}. istruttore:
dott.ssa Mirjana Bozinovic {mbozinovic@ato brescia,it |

Ufficio d’Ambito di Brescia
Via Cefalenia n. 70, 25124 Brescia — Tel. 030 8379414 ~ Fax 030 8379419
Sito Internet: www.aato.brescia.it — E-malil: info@aato.brescia.it
C.F.: 98162450179
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Comune di Torbole Casaglia, nota prot.n. 31/2020 del 31.12.2019
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CASAGLIA
Prorocolle B.00L7145/72016 del 31/12/2019

COMUNE DI TORECQLE

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Alla c.a, Ufficio d"ambito di Brescia
protocollo@pec.aato.brescia.it
abenedetti02 @aato.brescia.it

e p.¢. Acgue Bresciane
acquebresciane@cert.acquebresciane.it.

e p.c. Gandovere Depurazione
gandovere@cert.cogeme.net

e p.c. Comune di Castel Mella
protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it

e p.c. Comune di Castegnato
protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

e p.c. Comune di Travagliato
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DELLINTERVENTO "COLLETTAMEMTO FOGMARIO TRAVAGLIATO-
COLLETTORE GANDOVERE” — TRASMISSIONE DETERMINAZION] DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E
RICHIESTA D! CHIARIMENTI PER CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA CON NOTA AATO PROT. 6288 DEL
20.11.2019

visto

I' "Accordo di programma” siglato in data 17/05/2004 dai Comuni Torbole Casaglia, Castegnato,
Castel Mella, Monticelli B., Ospitaletto, Passiranc, Rodengo Saiano e Roncadelle, (escluso Travagliato
poiché non aderi ali’accordo di programma)
ove allart. 6 viene indicato come garante sulla vigilanza sull’esecuzione dell’accordo “il collegio
presieduto dal Sindaco del Comune di Torbole Casaglia e composto da altri due rappresentanti degli
Ent Jocali interessati individuati nelle persone dei Sindaci dei Comuni di Castel Mella e di Castegnato,
come designati nel corso della Conferenza di Servizi in data 08-05-2004";
- la “Convenzione attuativa dell'accordo di programma del 17/05/2004” approvata dal Comune di
“Torbole Casaglia.con D.C.C. n°24/2006 sottoscritta dai Comuni-aderenti (escluso Travagliato poiché

non aderi alfaccordo di programmaj, ove:

“plazza della Repubblica n, 15 - CAP 25030 - Codice Fiscale 00855080172 - Tel. 030.2650015-Int.4 Fax 030.2157535
e-mail; ufficiotecnico@comune.torbole-casagliabs.it - pec: info@cert.comune. torbole-casaglia bs.it
sito internet: www.comune.torbole-casaglia.bs.it
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DR TEYEN)

all’ art.1 indica: “lo durata della presente convenzione corrisponde alla durote del contratto di

concessione per lo costruzione e gestlone {Contratto di concessione} dell’intervento con decadenza

alla cessazione dello stesso contratto...”

ail'art.2 “il Comune di Torbole Casaglia si impegna ad accettare | suddetti reflui fino ad un

ammeontare corrispondente alla capacita di depurazione dell impianto medesimo”

all’art.6 capoverso 1 “gualora, nel corso del periodo di validita def Controtto di concessione, uno o

piti Comuni diversi da quelll sottoscritti dell’Accordo, intendano far conﬂuiré i propri reflui nel

collettore e nell'impionto di depurazione di cui alle premesse, essi devono aderire alf’accordo

stesso e sottoscrivere la presente convenzione nonché ogni altra appendice o integrazione aila

stessq che dovesse essere successivamente redatta”

all'art.6 capoverso 2 "I'adesione di altri Comuni & comungue subordinata:

a) alla verifica della compatibilitd dei nuovi conferimenti con la capacita e la potenzialitd
dell’implanto, effettuata dal Concessionario

b) ol consensa dei Comuni sottoscrittori defl’Accordo, espresso alf unanimitd;

all’art.8 capoverso 1 viene ribadito il compito del Comune di Torbole Casaglia di “delegato nel

procedimento per Faffidamento della Concessione... per ogni obbligazione presente e futura nel

Contratto di Concessione”;

all’art.9 capoverso 3 & stato riconosciuto al Cormune di Torbole Casaglia un indennizzo forfettario

per “...diffusione di aerosol, esatazioni con offese olfattive, deprezzamento déi siti circostanti..,

ecc.” di £€250,000,00 suddiviso fra i 7 Comuni aderenti;

al’art. 11 viene ribadito che la vigilanza della convenzione & garantita dal Collegio dei Sindaci di

cui all'art.6 dell'accordo di programma del 17/05/2004 (salve conferenza dei Sindaci per la

sostituzione di tale incarico, che ad oggi non ci.risuita essere avvenuta);

Faccordo integrativo datato 15 settembre 2011 rep. 1660, ove!

a

nel verbale viene ribadito che it Comune di Torbole Casaglia & il Comune capofils;
ali'art. 1 si specifica che I'atto integra e modifica la Convenzione;
alfart. 3 comma 1 viene ribadito che il Comune di Torbole Casaglia € rappresentante dei Comuni

sottoscrittori deH"Accordo;

visto fnoftre

Yincortro avvenuto in data 02/12/2019 nella sede del Municipio di Torbole Casaglia fra ing. Mauro

‘Ometto, Dott.ssa Roberta Sisti e Ing.-Andrea Beltrami, rispettivamente in qualita di-Assessore ai LL.PP,

Sindaco del Comune e Responsabile area servizi tecnici di Torbole Casaglia e V'ing. Mauro Olivieri e

Ing. Mazzoldi rispettivamente in qualitd di Direttore tecnico e tecnico di Acque Bresciane srl nel quate

si sono discussi | seguenti temi:

Piazza della Repubblica . 15 - CAP 25030 - Codice Fiscale 00855080172 - Tel. 030.2650015-int.4 Fax 030.2157535
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- richiesta del proprietario Sig. Chiappini Glampietro, inviata ad Acque Bresciane in data
01/08/2018, di traslare il tratto 7+11 verso sud escludendo il mappale 29 FG14 di proprieta dello
stesso per evitare di attraversare I'area dell'interessato; {rif. Tavole del progetto definitivo)

-~ rivedere i tratti 15+23 e 24+29 ove il collettore fognario in progetto transitano pesantemente
ail'interno degli ambiti di trasformazione “ATR1"” e “ATR2" aventi destinazione residenziale; (rif.
Tavele del progetto definitivo)

- conferma da parte del’ Amministrazione Comunale deila viabilita di gronda prevista nel PGT ad
Ovest del centro abitato, presente sia nel PGT vigente sia copfermata nefla variante If adottata
lungo la quale si & ipotizzato di realizzare il collettore fognario én alternativa ail’attuale previsione,
che prevede di realizzarlo attraversando le aree ove sono previsti gli ambiti di trasformazione
ATR1 e ATRZ; {rif. Tavole del progetto definitivo)

- via Paolo VI, tratto specifico 29+35: & emersa una criticita sul tratto paralielo al tratto fognario in
progetto per la presenza di un canale irriguo privato insistente sul confine con la sede stradale,
ove & prevista l'ubicazione del collettore fognario, ed & emersa la necessita di trovare un accordo
con | proprietari dei mappali interessati per trovare una soluzione che possa far coesistere il
canale irriguo con it coltettore fognario in progetto, e la viabilita esistente; (rif. Tavole del progetto

definitivo),
con la presente si chiede
di ricevere risposta a tutti | punti sopra esposti, ed in particolare;

- sulfindennizzo che il Comune di Travagliato dovra corrispondere al Comune di Torbole Casaglia
per i motivi citati nell’art.9 capoverso 3 della “Convenzione Attuativa delf’ accordo di Programma”

per i motivi ivi esposti, in linea con tutti i Comuni che hanno aderito;

.- sulla validita dell’ "Accordo di Programma” e relativa convenzione attuativa soprarichiamate;
p

- sul ruglo attuale di rappresentanza del Comune di Torbole Casaglia e del Collegio dei Sindaci di

cui all'art.6 dell’Accordo di Programma

e si prescrive inoltre con carattere di obbligatorietd ai fini dell’ assenso e al fine di una migliore tutela

dell'interesse pubblico:

- in merito alla richiesta del proprietario Slg. Chiappini Glampietro 'Amministrazione Comunale
prescrive di traslare it tratto 7+11 verso sud escludendo il mappale 29 FG14 di proprieta del Sig
Chiappini in virtl di un possibile SUAP su tali aree; come- da-necessita inviate dal Sig. Chiappini
nella nuova nota depositata in Acque Bresciane in data 23/12/2019;

- di escludere il passaggio del collettore ail’interno degli ambiti di trasformazione ATR1 e ATR2

aventi destinazione residenziale sia nel PGT vigente sia confermate nella Variante Il adottata;

Piazza della Repubblica n. 15 — CAP 25030 - Codice Fiscale 00855080172 - Tel. 030.2650015-Int.4 Fax 030.2157535

e-maif: ufficiotecnico@comune.torbole-casaglia.bsit --- pec: info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
sito Internet:; www.comune.torbole-casaglia.bs.it

3



CASAGLIAR

CRECLE

T

COMUNE DI

bProtocollo N.0017145/2019 del 31/12/2018

in merite alla conferma da parte dell’Amministrazione Comunale della viability di gronda
prevista nel PGT ad Ovest del centro abitato, presente sia nel PGT vigente sia confermata nella
Variante Il adottata, lungo il sedime della quale si prescrive di realizzare il collettore fognario
abbandonando il tracciato di progetto che prevede il passaggio allinterno degii ambiti di
trasformazione ATR1 e ATR2, attraversandoli comunque ma tangendoli sul perimetro esterno
{coinvolgendo quindi i medesimi mappali gia considerati nel progetto definitivo);

in merito al tratto fognario adiacente via Paslo VI I'A.C. rappresentata dal sottoscritto Ing, Mauro
Ometto assessore al LL.PP ha avuto in data 07/12/2019 un incontro con i proprietari dei mappali
interessati al tratto specifico 29+35, trovando un accordo in merito alla coesistenza del tratto
fognario, canale irriguo privato e viabilita pubblica: pertanto I'A.C. prescrive di posizionare il tratto
fognario in adiacenza al confine di propriet privata {ove attualmente ¢'é il canale frriguo privato)
e spostare a sud di circa 1,5m tale canale irriguo.

Siprescrive inoltre la riasfaltatura delf intera sede stradale per tutto il tratto di viabilits di via Paclo

Vlinteressata daHo sviluppo del collettore.

It sottoscritto ed if Sindaco rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Si allega awviso di indizione e convocazione Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti,
Ing. Maurc Ometto

Assegsore ai LL.PP,

Y/ f’/’//ww
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Torbole Casaglia, BS I 31-12-2019
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