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1. PREMESSE 

La presente relazione riguarda le varianti di tracciato apportate alla linea di “Collettamento 
fognario Travagliato – Collettore Gandovere” con osservanza alle determinazioni del Comune di 
Torbole Casaglia espresse in sede di Conferenza dei Servizi (CdS) con nota del 31.12.2019 
prot.n.31/2020, al fine di valutare l’accoglibilità delle varianti stesse in termini tecnici ed 
economici, così come espressamente richiesto dall’Ufficio d’Ambito di Brescia1 con nota del 
08.01.2020 prot.n.97, e poter quindi procedere con la chiusura formale della CdS indetta dallo 
stesso Ente con nota del 20.11.2019. 

 

Agli Enti convocati alla CdS, disposta in forma semplificata e modalità asincrona2 con termine 
ultimo del 03.01.2020 per la presentazione delle determinazioni, è stato fornito il Progetto 
Definitivo emesso in data Maggio 2019 (Rev.0) riguardante il collettamento dei reflui afferenti 
all’esistente impianto di depurazione di via Bassanesa in comune di Travagliato verso il collettore 
dell’asta Gandovere, con punto di recapito situato in comune di Torbole Casaglia al termine di Via 
Passere. 

 

In esito positivo sulla possibilità di accogliere le varianti richieste è stata effettuata la presente 
revisione del Progetto Definitivo recante data Gennaio 2020 (Rev.1). 

 

 

  

                                                           
1 Azienda Speciale Provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato 
2 Ex art. 14, c. 2, L. 241/1990. 
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2. FASI DI PROGETTO PREGRESSE 

 

2.1 Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

Originariamente l’intervento era incluso nel più vasto progetto preliminare del Collettore 
Gandovere, dal quale fu stralciato, posticipandone l’approfondimento progettuale e la 
realizzazione. 

Il progetto prevede la dismissione dell’attuale impianto di depurazione di Travagliato, il 
convogliamento dei reflui urbani dello stesso comune nel collettore facente parte dell’asta 
Gandovere, mediante la posa di una nuova tubazione a gravità, per una lunghezza complessiva di 
3200m circa. 

Il tracciato della condotta di progetto, a meno del tratto ricadente nell’area del depuratore di 
Travagliato, si sviluppa interamente sul territorio comunale di Torbole Casaglia, con recapito finale 
localizzato subito a valle del pozzetto del Collettore Gandovere, in località Cascina delle Passere. 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del COLLEGAMENTO FOGNARIO TRAVAGLIATO – 
COLLETTORE GANDOVERE, emesso dalla Società Gandovere Depurazione S.r.l., è stato approvato 
dall’Ufficio d’Ambito di Brescia con Deliberazione n°5 del 21 febbraio 2019. 

Tenuto conto che la gestione del Servizio Idrico Integrato è di pertinenza di Acque Bresciane e che 
il recapito del collettore in progetto è costituito dal “Collettore Gandovere” con recapito terminale 
delle acque reflue all’impianto di Torbole, sarà necessario che il gestore si preoccupi di valutare la 
congruenza ai dettami del RR 6/2019, con uno studio generale per la definizione della necessità di 
costruzione di vasche di accumulo, con possibile collocazione presso il depuratore consortile di 
Torbole Casaglia. 

 

Per completezza d’inquadramento si riportano, in stralcio, alcune evidenze tratte dalla Relazione 
Istruttoria annessa alla deliberazione di approvazione del Progetto di Fattibilità: 

 “… L’intervento è compatibile con il Piano d’Ambito … infatti è inserito l’Intervento 
IC01718801001 “Dismissione dell’impianto di Travagliato (DP 01718801) e 
collettamento dei reflui ivi trattati all’impianto di Torbole Casaglia intercomunale 
(DP1718602)” …”  

 “… Il progetto è completo di apposito Piano Particellare di servitù … che individua 
aree di servitù e di occupazione temporanea per l’esecuzione delle lavorazioni e per il 
cantiere …” 
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 “… Il progetto analizza nel dettaglio le interferenze del nuovo collettore e nello 
specifico con: canalizzazioni irrigue, sottoservizi esistenti e viabilità (privata, 
comunale e provinciale). Si rimanda alla fase di progettazione successiva 
l’acquisizione di tutti gli atti di assenso …”  

 “… Le verifiche preliminari non hanno rilevato delle particolari criticità anche se 
alcuni attraversamenti o interferenze necessitano di una particolare attenzione e 
verifica di dettaglio (per esempio l’attraversamento dell’ossigenodotto …” – 
[ossigenodotto sottostante la piattaforma della strada provinciale SPBS 235D1 – 
ORCEANA “Variante di Torbole Casaglia] 

 

 

2.2 Il Progetto Definitivo – Rev.0, Emissione, Maggio 2019  

La fase di Progetto Definitivo è stata quindi avviata con l’obiettivo di consolidare il tracciato di 
posa della condotta fognaria, senza snaturare i sedimi coinvolti, con assestamenti di allineamento 
orientati al miglioramento delle condizioni d’interferenza con opere esistenti, manufatti e 
sottoservizi, individuando le modalità realizzative ottimali sotto il profilo della cantierizzazione e 
della risoluzione delle interferenze. 

Il Progetto Definitivo così definito, recante data Maggio 2019 (Rev.0 – Emissione), è stato 
trasmesso da Gandovere Depurazione srl all’Ufficio d’Ambito di Brescia con nota prot.n. 56 in data 
07.10.2019, unitamente al parere di competenza espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio prot.n.14233 del 04.09.2019, con richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi 
per l’approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità. 

Nella seguente ortofoto si evidenzia il tracciato di progetto, individuandone le parti d’opera 
principali differenziate per tipologia d’ambito d’intervento: 

         Punti singolari: attraversamenti stradali (SPBS235D1, via Verdi e via Don Salvoni) ed 
estremità del collettore di progetto (incile e recapito). 

       Tracciato in ambiti periurbano, con presenza di interferenze con linee di servizio. 

       Tracciato in ambito rurale, interferente col retico idrico minore. 

       Tracciato in sede stradale con formazione di viabilità provvisionale per l’accesso alle 
proprietà (via Passere). 
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Figura 1: Ortofoto con localizzazione tracciato, Progetto Definitivo,  Rev.0 Maggio 2019 
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3. LA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO 

Il competente Ufficio d’Ambito di Brescia ha comunicato l’indizione e la convocazione della 
Conferenza di Servizi in data 20 novembre 2019 ai seguenti enti: 

Gandovere Depurazione srl Consorzio di Bonifica Oglio Mella 

Comune di Torbole Casaglia Comune di Travagliato 

Provincia di Brescia 
Settore Ambiente ed Ufficio Acqua 

Provincia di Brescia 
Settore Viabilità e Strade 

ARPA Dipartimento Brescia ATS Brescia 

LD Reti SIAD spa 

ENEL Distribuzione spa ENEL SOLE 

SNAM rete gas Air Liquide Italia Produzione 

 

fissando le scadenze: 

(a) 04.12.2019 termine ultimo per la richiesta d’integrazioni e chiarimenti. 

(b) 03.01.2020 termine per la presentazione delle determinazioni degli Enti e Amministrazioni 
coinvolte. 

(c) 08.01.2020 termine di conclusione del procedimento in forma semplificata e modalità 
asincrona. 

(d) 13.01.2020 ore 9:00 per l’eventuale riunione in modalità sincrona (solo se strettamente 
necessaria). 

 

In merito alla determinazione del 31 dicembre 2019 del Comune di Torbole Casaglia, in data 
08.01.2020, ovvero nei termini del precedente punto (c), l’Ufficio d’Ambito di Brescia con nota 
prot.n. 97/2020 ha fatto richiesta al proponente, Gandovere Depurazione srl, di “valutare 
l’accoglibilità delle richieste avanzate dall’Amministrazione [comune] in termini tecnici ed 
economici”, concedendo 20 giorni per ottemperare alla richiesta e stabilendo pertanto una pari 
sospensione dei termini della Conferenza di Servizi. 

In sintesi, nella citata determinazione del Comune di Torbole Casaglia (in seguito 
“Determinazione”) si chiede e si prescrive con carattere di obbligatorietà ai fini dell’assenso e ai 
fini di una migliore tutela dell’interesse pubblico quanto segue: 

1) Tratto 7÷11 (ca. 210m) – Traslazione verso Sud, escludendo l’occupazione della particella 
catastale  Fg.14 m.n.29, in virtù di un possibile SUAP su tali aree. 
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2) Tratto 16÷29 (ca. 718m) – Esclusione di passaggio del collettore all’interno degli Ambiti di 
Trasformazione ATR1 Via Piave e ATR2 Via Trento, destinati a nuovi insediamenti 
residenziali (PGT vigente e Variante II adottata). 

3) Tratto 16÷29 (ca. 718m) – Si prescrive di effettuare la posa della condotta lungo la prevista 
viabilità di gronda ad Ovest del centro abitato, posta a separazione tra le menzionate aree 
ATR1/ATR2 e il rimanente suolo agrario. 

4) Tratto 29÷35 (ca. 310m) – In merito all’attraversamento del suolo agrario in parallelismo 
con via Paolo VI  (tra via Piave e via Don Salvoni), particelle catastali Fg.17  mm.n 3-73-74, si 
prescrive di posizionare la condotta sul margine di proprietà adiacente alla strada 
comunale, con lo spostamento del canale irriguo attualmente presente sulla prescritta 
linea di posa. 

In Figura 2 si evidenziano in spessore i tratti di condotta interessati dalla rivalutazione del sedime 
di posa. 

 

Figura 2: Progetto Definitivo Rev.0  – TRATTI OGGETTO DI VARIANTE 

La Determinazione incide direttamente sul 38% dell’intero tracciato di progetto, prospettando una 
modifica di sedime sulla metà dello sviluppo complessivo della condotta (dal Pozzetto 7 al 
Pozzetto 35).  
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4. PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO  

 

4.1 Dal Depuratore di Travagliato alla SPBS 235D1 (progetto tratto 1b)    

La ricerca di un nuovo itinerario di posa della condotta in alternativa al richiesto disimpegno del 
sedime previsto tra i Pozzetti 7 e 11 comporta l’abbandono dell’intera linea di posa fino a via 
Liguria (pozzetto 16), incluso l’ambito di attraversamento della strada provinciale SPBS 235D1 alla 
p.k. 1+020. 

 

Si precisa innanzitutto che l’eventualità prospettata nel Punto 1 della Determinazione di “traslare 
il tratto 7÷11 verso sud escludendo il mappale 29 FG14” comporterebbe il coinvolgimento del 
confinante territorio comunale di Travagliato, su suoli attualmente non coinvolti dall’iter 
progettuale. 

Dalla Figura 3 chiaramente emerge che le Varianti 1 e 2 suggerite nell’istanza presentata 
dall’Azienda Agricola Chiappini Giampietro in data 23.12.2019, richiamata nella Determinazione, 
ricadono nel vicino Comune di Travagliato, rispettivamente per i tratti 02-104 e 04-104. 

Dai sopraluoghi effettuati e considerata la diffusa rete irrigua locale, la richiesta di “traslare il 
tratto 7÷11 verso sud” è realizzabile con l’esclusiva occupazione della fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore3 ricadente nel Comune di Torbole Casaglia, lungo l’itinerario 05-101-103-107, 
definito dai rami del Reticolo Idrico Minore4,5 denominati6: 

 TR7, canaletta/e irrigua rivestita su confine comunale di Travagliato e Torbole Casaglia, - 
Tratto 05-101-103-104. 

 TR8, canaletta/e irrigua non rivestita in Comune di Torbole Casaglia – Tratto 104-107 

La variante di tracciato considerata presenta un maggior sviluppo di ca. 140m rispetto al tracciato 
originario, con attraversamento della SPBS 235D1 alla p.k. 0+885 in un’area con maggiori spazi di 
manovra e possibilità migliorative nella risoluzione delle interferenze in fase di posa del collettore 
di progetto rispetto all’attraversamento della strada provinciale e all’intersezione con sottopasso 
dell’ossigenodotto SIAD spa e di una canaletta irrigua minore. 

 

In particolare si segnala, con evidenza nel nuovo profilo di posa della condotta, che il pozzetto 
speciale con salto di fondo previsto in Rev.0 a monte della SP (Pozzetto 11) è stato ora previsto a 
valle dell’attraversamento della carreggiata (Pozzetto 107), nello spazio compreso tra la 
carreggiata stessa e l’ossigenodotto. In tal modo si prevede un attraversamento stradale su un 
piano di posa meno profondo, di più agevole realizzazione e con riduzione di spessore del 
materiale di rinterro, e pertanto con minori cedimenti differiti potenziali.   

                                                           
3 Reticolo Idrico Minore, fascia di rispetto bilaterale di 10m su canalette irrigue consortili: TR7 e TR8 
4 Comune di Torbole Casaglia, “Reticolo idrico minore del territorio comunale”, Tav. RIM, Ott. 2010 
5 Comune di Travagliato, “Reticolo idrico minore del territorio comunale”, Tav. RIM, Feb. 2010/ Set. 2011 
6 “denominazioni” riferite alla classificazione del Comune di Torbole Casaglia. 
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Figura 3: Tracciati considerati tra il Deputatore e la provinciale SPBS 235D1 
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4.2 Tracciato periurbano ATR1 e ATR2 (progetto tratto 2a)    

In sintesi, i Punti 2 e 3 della Determinazione concorrono nell’affermare la volontà di  abbandonare 
la linea di posa lungo l’attuale perimetro urbano ovest, nel tratto 16÷29 della Rev.0 di progetto,, 
per collocarla lungo il futuro perimetro urbano ovest, definito con l’attuazione delle Aree di 
trasformazione ATR1 Via Piave e ATR2 Via Trento. 

Dall’estratto catastale di Figura 4 si evince l’esecuzione dei frazionamenti dei mappali tra via Liguria 
e via Piave interessate dall’attuazione delle previste Aree di Trasformazione, con linee dividenti 
poste sul limite di espansione ATR1 e ATR2. 

 

   
 

Figura 4: Espansione urbanistica prevista dalle Aree di Trasformazione ATR1 e ATR2 – Variante di tracciato 
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Il piano urbanistico prevede la realizzazione di un asse stradale perimetrale all’intervento (viabilità 
di gronda), con ampiezza pavimentata di 7m7, affiancato da percorso ciclo-pedonale di 2.5m di 
ampiezza, oltre il quale è prevista una fascia tampone (verde pubblico) di 4m di profondità fino al 
limite d’intervento. 

 

È stato pertanto individuato un nuovo tracciato di posa del collettore di progetto al disotto del 
percorso ciclo-pedonale, alla distanza di 1m dalla cordonata lato campagna, in modo da favorire gli 
accessi ai pozzetti per attività d’ispezione e manutenzione. 

Provenendo dall’attraversamento della strada provinciale, su un percorso lungo una capezzagna in 
fregio al canale irriguo TR8, la nuova linea di posa della condotta si attesta sul Pozzetto 111, dal 
quale ha inizio il tracciato sotto il “futuro” percorso ciclo-pedonale, fino a raggiungere il tracciato 
originario su via Piave, con la formazione del Pozzetto 119, con uno sviluppo complessivo di ca. 
445m e l’attraversamento di via Verdi a 70m dal limite del centro abitato, ovvero 
dall’attraversamento previsto in Rev.0. 

 

Di fatto il collettore fognario di progetto sarà la prima opera realizzata sulle Aree di 
Trasformazione, definendone indirettamente il tracciamento della viabilità di gronda, con 
interferenze tra i lavori di posa condotta e linee di servizio esistenti limitate al solo 
attraversamento di via Verdi, venendo meno l’attraversamento di via Trento, dove maggiore è la 
presenza di sottoservizi di urbanizzazione. 

Per tali ragioni possiamo affermare che la variante in oggetto potrà favorire l’attuazione del 
cronoprogramma dei lavori. 

 

 

4.3 Da via Piave a via Don Salvoni (progetto tratto 3c)    

Il Punto 4 della Determinazione prescrive, individuandolo, un tracciato di posa della condotta di 
minor impatto sul suolo agrario compreso tra via Piave e via Don Salvoni, dove il progetto 
definitivo Rev.0 non incide sul sedime del fosso irriguo esistente in fregio a via Paolo VI, e prevede 
la posa di n.5 pozzetti in campo aperto con interdistanza di ca. 58m, con modesta interferenza 
nell’uso del suolo agrario. 

Nel citato Punto 4 si prospetta, di fatto, una sorta di inversione di giacitura tra l’attuale fosso e la 
futura condotta, interponendo quest’ultima tra via Paolo VI ed il nuovo fosso da aprire più 
internamente al fondo agrario, con uno “spostamento prescritto di circa 1.5m”. 

Si ritiene che tale traslazione del deflusso irriguo migliora la stabilità del margine stradale di 
urbanizzazione (via Paolo VI). 

Per ottemperare agli obiettivi della prescrizione non è necessario modificare la posizione dei 
Pozzetti 29 e 35, poiché le tubazione di raccordo dall’allineamento 30-34 di Rev.0 all’allineamento 

                                                           
7 Ampiezza adeguata per l’inserimento di una piattaforma stradale di Categoria F “locale in ambito urbano” 
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120-124 di Rev.1 non interferiscono con l’uso agrario del fondo e con la stabilità del margine di via 
Paolo VI. 

 
Figura 5: Tratto in affiancamento a via Paolo VI, tra via Piave e via Don Salvoni – Variante di tracciato 
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5. CONCLUSIONI  

In termini di impatto dell’opera sul territorio il tracciato di Progetto Definitivo Rev.1 riportato in 
Figura 6 è confrontabile in modo sintetico con quello emesso in Rev.0, in base alle tipologie 
d’ambito d’intervento, come dalla seguente tabella: 

 

PROGETTO DEFINITIVO 
tipologie di tracciato 

Rev.0 
Maggio 2019 

Rev.1 
Gennaio 2020 

   VAR rispetto a Rev.0 

Tracciato in ambiti periurbano, con presenza 
d’interferenze con linee di servizio 489.6 m 168.3 m -321.2m (-66%) 

Tracciato in ambito rurale, con interferenze 
limitate al reticolo idrico minore 1954.1 m 2117.0 m +162.9m (+8%) 

Tracciato in sede stradale con formazione di 
viabilità provvisionale per l’accesso alle 
proprietà (via Passere) 

753.5 m 753.5 m 0m (0%) 

TOTALE 3197.2 m 3038.8 m -158.4m (-5%) 

 

Tabella 1: Tipologie d’ambito d’intervento 

 

 

 

Figura 6: Ortofoto con localizzazione tracciato, Progetto Definitivo,  Rev.1 Gennaio 2020 

A 

B 
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D 
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1a 
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NODI 
TRATTI 

Progetto Definitivo Rev.0 
(3197.2m) 

Progetto Definitivo Rev.1 
(3038.8m) 

A INCILE COLLETTORE PRFV DN500 

  Formazione manufatto di derivazione dallo sfioratore SF7 del Depuratore di Travagliato 

 
1a DEPURATORE DI TRAVAGLIATO 1a DEPURATORE DI TRAVAGLIATO 

 
  Area impianto di via Bassanesa (139.4m)   Area impianto di via Bassanesa (139.4m) 

 
1b 

TRATTO DEPURATORE DI TRAVAGLIATO - 
SPBS235D1 1b 

TRATTO DEPURATORE DI TRAVAGLIATO - 
SPBS235D1 

 
  AMBITO RURALE (309.7m)   AMBITO RURALE (448.7m) 

B ATTRAVERSAMENTO SPBS 235D1 

  
Attraversamento stradale con scavo a cielo aperto in due fasi, con parzializzazione piataforma 
stradale ed impiego di itinerari alternativi 

 
2a TRATTO SPBS235D1 - VIA TRENTO 

2a TRATTO SPBS235D1 - VIA VERDI  
  AMBITO RURALE (436.3m) 

 
2b VIA TRENTO 

 
  AMBITO PERIURBANO (158.8m) AMBITO RURALE (488.6m) 

 
2c TRATTO VIA TRENTO - VIA VERDI 

 
  AMBITO RURALE (91.80m) 

C ATTRAVERSAMENTO VIA VERDI (EX SP 235) 

  
Attraversamento stradale con scavo a cielo aperto in unica fase e deviazione traffico su itinerari 
alternativi 

 
3a TRATTO VIA VERDI - VIA PIAVE 3a TRATTO VIA VERDI - VIA PIAVE 

 
  AMBITO RURALE (151.0m)   AMBITO RURALE (212.7m) 

 
3b VIA PIAVE 3b VIA PIAVE 

 
  AMBITO PERIURBANO (191.4m)   AMBITO PERIURBANO (28.9m) 

 
3c TRATTO VIA PIAVE - VIA DON SALVONI 3c TRATTO VIA PIAVE - VIA DON SALVONI 

 
  AMBITO RURALE (322.6m)   AMBITO RURALE (324.3m) 

D ATTRAVERSAMENTO VIA DON SALVONI 

  
Attraversamento stradale con scavo a cielo aperto in unica fase e deviazione traffico su itinerari 
alternativi 

 
4a TRATTO VIA DON SALVONI - VIA PASSERE 4a TRATTO VIA DON SALVONI - VIA PASSERE 

 
  AMBITO RURALE (642.7m)   AMBITO RURALE (642.7m) 

 
4b VIA PASSERE 4b VIA PASSERE 

 
  

Viabilità provvisionale per formazione 
collettore in sede stradale tra Vaso Salvello 
e Colletore Gandovere (753.5m)   

Viabilità provvisionale per formazione 
collettore in sede stradale tra Vaso Salvello 
e Colletore Gandovere (753.5m) 

E RECAPITO COLLETTORE PRFV DN500 
  Formazione manufatto di recapito nel Collettore Gandovere esistente PRFV DN1000 

 

Tabella 2: Principali parti d’opera 
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Il tracciato di progetto revisionato è stato quindi confrontato con gli strumenti informativi di tutela 
e pianificazione del territorio, verificandone la "coerenza" programmatica e vincolistica con la 
revisione dello Studio di Fattibilità Ambientale, anche alla luce del parere di competenza espresso 
dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio n° prot. 0014233 del 04.09.2019. 

Da tale confronto è emerso quanto segue: 

(a) si conferma che l’ambito d’intervento non è interessato dalla presenza di aree protette 
sotto il profilo ambientale e non è prossimo ad aree vincolare; 

(b) l’intervento è coerente con il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di 
Torbole Casaglia e con la II Variante adottata; 

(c) sotto il profilo dell’interesse archeologico si ritiene che le esigenze di assistenza agli scavi 
indicate dalla Soprintendenza nella citata norma siano estendibili al tracciato di progetto 
revisionato; 

(d) i nuovi tracciati di posa della condotta di progetto interessano suoli appartenenti a 
intestatari già coinvolti nella procedura espropriativa avviata, e pertanto non si ravvisa un 
maggior aggravio della procedura stessa. 

  

Infine, sotto il profilo amministrativo dell’esecuzione dell’opera, si conferma la durata lavori 
prevista in 240 giorni naturali consecutivi e l’importo totale da finanziare pari a 2.350.000 euro. 
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Annesso A 

 

Ufficio d’Ambito di Brescia, nota prot.n. 97/2020 del 08.01.2020 
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Annesso B 

 

Comune di Torbole Casaglia, nota prot.n. 31/2020 del 31.12.2019 
 












