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1.1 Premessa 

Il presente documento costituisce il cronoprogramma indicativo delle fasi attuative e degli interventi 

allegato al progetto definitivo per la realizzazione del Collettamento delle acque reflue della Pianura 

Occidentale - Collegamento degli agglomerati del Comune di Dello.  

Nel crono programma sono state inserite le principali attività previste durante le fasi di approvazione 

della proposta progettuale contenuta nel Progetto Definitivo, approvazione del progetto con eventuale 

convocazione di Conferenza dei Servizi, la fase di progettazione esecutiva, la messa in gara, 

l’aggiudicazione definitiva e delle attività previste durante la realizzazione dell’opera fino al collaudo 

della stessa.  

1.2 Descrizione del cronoprogramma 

La stesura del documento è stata condotta in funzione dell’individuazione delle fasi attuative al fine 

di poter associare una stima dei tempi necessari. L’articolazione del cronoprogramma è 

sostanzialmente divisa in cinque fasi principali:  

1. Approvazione del progetto definitivo con convocazione di Conferenza dei Servizi da

parte degli Enti competenti;

2. Progetto esecutivo con validazione;

3. Pubblicazione del bando di gara ed aggiudicazione definitiva;

4. Fase di esecuzione dei lavori;

5. Fase di collaudo e messa in esercizio dell’infrastruttura.

Si sottolinea che detto cronoprogramma è indicativo per le prime due fasi in quanto le approvazioni 

dei progetti potrebbero subire una dilatazione delle tempistiche non dipendenti dal proponente.  

Come meglio specificato nel cronoprogramma di seguito riportato, si prevedono le seguenti 

tempistiche, per un tempo complessivo, fino alla messa in esercizio, di mesi 32: 
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DESCRIZIONE FASE ATTUATIVA 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Approvazione con Conferenza dei Servizi 3 mesi 

Progetto esecutivo con validazione 4 mesi 

Pubblicazione del bando di gara ed aggiudicazione definitiva 2 mesi 

Esecuzione lavori 22 mesi 

Collaudo e messa in funzione (sovrapposti al punto precedente) 1 mese 

Il cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti fino alle attività di collaudo e alla 

messa in funzione dell’impianto, compresa l’acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e 

autorizzazioni. 
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