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Collettamento delle acque reflue della Pianura Occidentale
Collegamento degli agglomerati del Comune di Dello

1.1 Premessa

Il presente documento costituisce il cronoprogramma indicativo delle fasi attuative e degli interventi
allegato al progetto definitivo per la realizzazione del Collettamento delle acque reflue della Pianura
Occidentale - Collegamento degli agglomerati del Comune di Dello.

Nel crono programma sono state inserite le principali attivita previste durante le fasi di approvazione
della proposta progettuale contenuta nel Progetto Definitivo, approvazione del progetto con eventuale
convocazione di Conferenza dei Servizi, la fase di progettazione esecutiva, la messa in gara,
I’aggiudicazione definitiva e delle attivita previste durante la realizzazione dell’opera fino al collaudo

della stessa.

1.2 Descrizione del cronoprogramma
La stesura del documento e stata condotta in funzione dell’individuazione delle fasi attuative al fine
di poter associare una stima dei tempi necessari. L’articolazione del cronoprogramma ¢

sostanzialmente divisa in cinque fasi principali:

1. Approvazione del progetto definitivo con convocazione di Conferenza dei Servizi da

parte degli Enti competenti;

Progetto esecutivo con validazione;
Pubblicazione del bando di gara ed aggiudicazione definitiva;

Fase di esecuzione dei lavori;

A

Fase di collaudo e messa in esercizio dell’infrastruttura.

Si sottolinea che detto cronoprogramma e indicativo per le prime due fasi in quanto le approvazioni
dei progetti potrebbero subire una dilatazione delle tempistiche non dipendenti dal proponente.
Come meglio specificato nel cronoprogramma di seguito riportato, si prevedono le seguenti

tempistiche, per un tempo complessivo, fino alla messa in esercizio, di mesi 32:
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DESCRIZIONE FASE ATTUATIVA A'I:rTEUI\,/i\PZIIg:\IE
Approvazione con Conferenza dei Servizi 3 mesi
Progetto esecutivo con validazione 4 mesi
Pubblicazione del bando di gara ed aggiudicazione definitiva 2 mesi
Esecuzione lavori 22 mesi
Collaudo e messa in funzione (sovrapposti al punto precedente) 1 mese

Il cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti fino alle attivita di collaudo e alla

messa in funzione dell’impianto, compresa l’acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e

autorizzazioni.
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