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Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell' art. 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e smi. 

L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Acque Bresciane s.r.l. ai sensi dell' art. 22 del medesimo decreto 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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REDATTORE:  SS CONTROLLATO: SM APPROVATO:  SC COMMESSA:  33D091CF01 



 COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DAL DEPURATORE DI LOGRATO AL DEPURATORE DI MAIRANO

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

5 n. uomini per  sett. Lavorativa - SQUADRA A1  (tubazioni) 5 n. uomini per  sett. Lavorativa - SQUADRA C1 (parte edile)

5 n. uomini per  sett. Lavorativa - SQUADRA B1 (tubazioni) 5 n. uomini per  sett. Lavorativa - SQUADRA C2 (parte idraulica)

5 n. uomini per  sett. Lavorativa - SQUADRA C3 (lavori elettrica)

IMPORTO OPERE La squadra tipo è composta da 5 addetti
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1
DISSABBIATORE, GRIGLIATURA

E COLLETTORE DI SCARICO
 €            267.663,47 77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 385

2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  €            245.451,13 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 350

3
TRATTO  da LOG-DEP a DEC (pressione, 624m, GS 

DN300)
 €            405.457,63 154 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 770

4
TRATTO da DEC a MACL (gravità, 552m, PRFV 

DN400)
 €            338.326,91 126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 630

5
TRATTO da MACL a MA8 (gravità, 466m, PRFV 

DN500)
 €            260.294,82 98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 490

6
TRATTO da MA8 a MAIR-A (gravità, 463m, PRFV 

DN500)
 €            238.912,17 91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 455

7
TRATTO da MAIR-A a LOG  (gravità, 1530m, PRFV 

DN500)
 €            829.409,44 308 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 220 1540

924

valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 660 4620

1 2 3

Le opere di posa dei collettori avverrano da valle verso monte 1 MILESTONES previste

G
IO

R
N

I

N
° 

F
A

S
E GIORNI LAVORATIVI (in settimane)

 €
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 8

2
0
.1

6
2
,3

5
 

 €
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 9

0
6
.9

6
6
,0

1
 

 €
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 8

5
8
.3

8
7
,2

1
 

FASI LAVORATIVE PRINCIPALI 

(divise per tratti)


