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Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell' art. 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e smi.

L'originale elettronico del presente atto & conservato negli archivi informatici della Societa Acque Bresciane s.r.l. ai sensi dell' art. 22 del medesimo decreto
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COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DAL DEPURATORE DI LOGRATO AL DEPURATORE DI MAIRANO

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

n. uomini per sett. Lavorativa - SQUADRA A1 (tubazioni) n. uomini per sett. Lavorativa - SQUADRA C1 (parte edile)

n. uomini per sett. Lavorativa - SQUADRA B1 (tubazioni) n. uomini per sett. Lavorativa - SQUADRA C2 (parte idraulica)

n. uomini per sett. Lavorativa - SQUADRA C3 (lavori elettrica)
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IMPORTO OPERE La squadra tipo € composta da 5 addetti © 3 g <
w w w x| +>
w _ GIORNI LAVORATIVI (in settimane)
Q FASI LAVORATIVE PRINCIPALI E
w (divise per tratti) g
z 112|3|4|5|6|7|8|9/(10(11|12(13|14|15|16[17|18[19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31(32|33|34|35|36|37|38(39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57 |58
DISSABBIATORE, GRIGLIATURA
E COLLETTORE DI SCARICO € 267.663,47 | 77 5|5|5|5 5|5 5|5 55 | 385
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO € 245.451,13 | 70 5|5[5|5 5|5 5|5(5]|5 50 | 350
TRATTO da LOG-DEP a DEC (pressione, 624m, GS € 405.457,63 | 154 110 | 770
DN300)
TRATTO da DEC a MACL (gravita, 552m, PRFV € 338.326,91 | 126 90 630
DN400)
TRATTO da MACL a MA8 (gravita, 466m, PRFV € 260.294,82 | 98 70 490
DN500)
TRATTO da MA8 a MAIR-A (gravita, 463m, PRFV € 238.912,17| 91 65 455
DN500)
TRATTO da MAIR-A a LOG (gravita, 1530m, PRFV € 829.409,44 | 308 220 | 1540
DN500)
924
valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere 660 | 4620

Le opere di posa dei collettori avverrano da valle verso monte MILESTONES previste



